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Postup pfri realizaci fotovoltaické elektrarny

c¢asovy ramec
(orientacni, v

krok |obsah pracovnich dnech)
vyberete sestavu v eshopu a uhradite rezervacni zalohu (10 %
1 z celkové ceny pred odectenim dotace) D+0

kontaktujeme Vas a domluvime s Vami termin pfedrealiza¢ni
technické prohlidky mista realizace véetné pfip.
2 mimoradnych poZadavk D+5

vyhotovime projekt, na zakladé plné moci poddme Zadost na
Smlouvu o pfipojeni nové vyrobny na Provozovatele
distribucni soustavy (PDS), na zakladé pIné moci podame

3 7adost o dotaci na Statni fond Zivotniho prostfedi (SFZP) D+15

po ziskani navrhu smlouvy o pfipojeni a potvrzeni pridéleni
naroku na dotaci uhradite realiza¢ni zalohu (60 % z celkové

4 ceny pred odectenim dotace) D+45
probéhne dodavka, realizace fotovoltaické elektrarny véetné

5 vychozi revize D+60
poté co prevezmete dilo uhradite doplatek (30 % z celkové

6 ceny pred odectenim dotace) D+70
zazadame PDS o vystaveni Protokolu o prvnim paralelnim

7 pfipojeni (PPP) a ptip. vyménu elektroméru D+85

8 podame zavéreénou 7adost o uvolnéni dotace na SFZP D+90

9 dotaci obdrzite pfimo od SFZP na V&3 bankovni et D+120

stale dle zarucnich

Zhotovitel poskytuje zarucéni a pozarucni servis ,
POSKYLU P podminek

10

Poznamka: vySe uvedeny ¢asovy rdmec je jen orientacni a vSechny kroky jsou zavislé na Uspésném
dokonceni predchozich (dil¢ich) krokd, které se mohou lisit na zakladé vykonu jednotlivych aradi
a provozovatele




