





Postup při realizaci přístřešku na auta s fotovoltaickou elektrárnou		
Pořadí	Díličí kroky vedoucí k realizaci přístřešku a získání dotace	časový rámec (orientační, v pracovních dnech)
1	vyberete variantu přístřešku v eshopu a uhradíte rezervační zálohu (10 % z celkové ceny před odečtením dotace)	D+0 (D = den úhrady zálohy)  
2	kontaktujeme Vás a domluvíme s Vámi termín předrealizační technické prohlídky místa realizace včetně příp. mimořádných požadavků	D+5
3	vyhotovíme projekt, na základě plné moci podáme žádost na Smlouvu o připojení nové výroby na Provozovatele distribuční soustavy (PDS), na základě plné moci podáme žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí (SFŽP)	D+15
4	na základě plné moci podáme místnímu stavebnímu úřadu ohlášení a příp. žádost o stavební povolení (buď samostatně stojící drobné stavby nebo "přilepené" k domu jako přístavba)	dle samostatného řízení
5	po získání návrhu smlouvy o připojení a potvrzení přidělení nároku na dotaci uhradíte realizační zálohu (60 % z celkové ceny před odečtením dotace)	D+45 
6	proběhne dodávka, realizace fotovoltaické elektrárny včetně výchozí revize	D+60
7	poté co převezmete dílo uhradíte doplatek (30 % z celkové ceny před odečtením dotace)	D+70 
8	zažádáme PDS o vystavení Protokolu o prvním paralelním připojení (PPP) a příp. výměnu elektroměru	D+85
9	podáme závěrečnou žádost o uvolnění dotace na SFŽP	D+90
10	dotaci obdržíte přímo od SFŽP na Váš bankovní účet	D+120
11	Zhotovitel poskytuje záruční a pozáruční servis	průběžně dle záruč. podmínek

Poznámka: výše uvedený časový rámec je jen orientační a všechny postupy jsou závislé na úspěšném dokončení předchozích díličích kroků, které se mohou lišit na základě výkonu jednotlivých úřadů a provozovatele distribuční soustavy.